



# Obec Těchonín

Těchonín 80, 561 66

## Zápis z mimořádného zasedání ZO konaného dne 30. 09. 2020 v zasedací místnosti obce Těchonína od 18:30 hod. do 19:00 hod.

Přítomno zastupitelů: 10/11  
Omluveni: 1  
Přítomno občanů: 0  
Přítomno hostů: 0  
Ověřovatelé: Mg. Ivanka Špinlerová, Vencl Karel  
Zapisovatel: Ing. Ladislav Šimek

Číselný klíč zastupitelů:

Chládek J.	Junek J.	Kreuselová L.	Leicht J.	Nepustil A.	Olšar M.	Sedláček J.	Šimek L.	Špinlerová I.	Vencl K.	Všetička V.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Klíč: **A** - pro návrh, **N** - proti návrhu, **Z** - zdržel se hlasování, - - nepřítomen (nehlasoval)

- 1. Program jednání a návrh ověřovatelů zápisu.**
- 2. Úkol z minulého zasedání.**
- 3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0320/2020/VOZ/01 k akci: „ Energetické úspory v bytových domech – Obec Těchonín - část 1A pro BD čp. 178, 179, 179.**
- 4. Diskuse.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A

SCHVALUJE

**USN č. 234 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce dle předloženého návrhu.**

### 2. Úkol z minulého zasedání zastupitelstva obce.

Starosta obce uvedl: z předchozího jednání zastupitelstva obce nevzešel žádný úkol.

NA VĚDOMÍ

### 3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0320/2020/VOZ/01 k akci: „ Energetické úspory v bytových domech – Obec Těchonín - část 1A pro BD čp. 178, 179, 179.

Starosta obce uvedl: poslední část realizace zateplení bytových domů v rámci shora uvedené akce byla dnes ukončena a dílo předáno obci bez vad a nedodělků. Vysoutěžená cena díla byla 9. 499 705, 70,- Kč vč. DPH, následně byl zastupitelstvem obce schválen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0320/2020/VOZ/01 k akci: „ Energetické úspory v bytových domech – Obec Těchonín - část 1A pro BD čp. 178, 179, 179, který byl následně dne 15. 7. 2020 podepsán. Tento dodatek odrážel částku 585 756,- Kč vč. DPH. V současné době máme předložen k projednání dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0320/2020/VOZ/01 k akci: „ Energetické úspory v bytových domech – Obec Těchonín - část 1A pro BD čp. 178, 179, 179 který odráží částku 381 423,- Kč. V rámci zahájení stavby, byla do rozpočtu obce zahrnuta rezerva na tuto akci ve výši 900 000,- Kč, a to zejména z důvodu již známých rozdílů a nepředvídatelných víceprací. Pokud bychom hovořili o procentuálním vyjádření hodnoty víceprací vůči vysoutěžené ceně díla, pak se bude jednat o navýšení o 10.18% . Celkové navýšení ceny díla představuje tedy částku 967 179,- Kč vč. DPH a naší rezervu jsme přesáhli o 67 179,- Kč. Má k tomuto bodu jednání někdo nějaký dotaz.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	A	A	Z	A	-	A	A	A	A	N

SCHVALUJE

**USN č. 235 Zastupitelstvo obce Těchonín schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0320/2020/VOZ/01 k akci: „ Energetické úspory v bytových domech – Obec Těchonín - část 1A pro BD čp. 178, 179, 179.**

#### 4. Diskuse

Ověřovatelé zápisu:

.....  
Mg. Ivanka Špinlerová

.....  
Vencel Karel

Zapisovatel:

.....  
Ing. Ladislav Šimek

Starosta obce:

.....  
Josef Sedláček